	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		-5	Proyecto	452 días	lun 08/10/18	mar 30/06/20		
2	✓	-5	Analisis	6 días	lun 08/10/18	lun 15/10/18		Cristian Franco; Marlon
3	~	-5	Programación Estructurada	6 días	lun 08/10/18	lun 15/10/18		
4	V	-5	Levantamiento de informacion	20 días	mar 16/10/18	lun 12/11/18		Nicolas Vergara; Nicolle
5	V	-5	Aplicación Técnica de levantamiento de información	10 días	mar 16/10/18	lun 29/10/18	3	
6	V	-5	Analisis de la información	10 días	mar 30/10/18	lun 12/11/18	5	
7	✓	-5	Componente Metadologico	65 días	mar 13/11/18	lun 11/02/19		Computador 1;Comput
8	V	-5	Nombre del proyecto	4 días	mar 13/11/18	vie 16/11/18	6	
9	✓	5	Objetivo general	4 días	lun 19/11/18	jue 22/11/18	8	
10	V	-5	Objetivo especifico	4 días	vie 23/11/18	mié 28/11/18	9	
11	V	-5	Planteamiento del problema	4 días	jue 29/11/18	mar 04/12/18	10	
12	V	-5	Alcance del proyecto	4 días	mié 05/12/18	lun 10/12/18	11	
13	✓	-5	Justificacion	4 días	mar 11/12/18	vie 14/12/18	12	
14	V	- 5	Vacaciones de diciembre	41 días	lun 17/12/18	lun 11/02/19	13	
15	✓	-	Diseño	49 días	mar 12/02/19	vie 19/04/19		Computador 3;Comput
			Tarea		Resumen inactivo		Tareas e	externas
			División		Tarea manual		Hito ext	erno \diamondsuit
Prove	ecto: P	royecto m	Hito •	>	solo duración		Fecha lír	mite +
		10yccto 111 1 23/06/19			Informe de resume	en manual	Progress	0
• •			Resumen del proyecto		Resumen manual		Progress	o manual
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е		
			Hito inactivo	>	solo fin	3		
					Página 1			

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	oras Nom	bres de los recursos
16	V	-5	Requerimientos funcionales	5 días	mar 12/02/19	lun 18/02/19	14		
17	V	-5	Requerimientos no funcionales	5 días	mar 19/02/19	lun 25/02/19	16		
18	✓	-5	BPMN	5 días	mar 26/02/19	lun 04/03/19	17		
19	✓	_	Modelo ER	6 días	mar 05/03/19	mar 12/03/19	18		
20	✓	-5	Diagramas UML	5 días	mié 13/03/19	mar 19/03/19	19		
21	V	-5	Normalizacion de base de datos	5 días	mié 20/03/19	mar 26/03/19	20		
22	✓	-5	Prototipos Mockups	16 días	mié 27/03/19	mié 17/04/19	21		
23	✓	-	Receso Semana Santa	2 días	jue 18/04/19	vie 19/04/19	22		
24	✓	5	Desarrollo etapa 1	65 días	lun 22/04/19	vie 19/07/19		Com	nputador 1;Comput
25	✓	- 5	Base de datos	15 días	lun 22/04/19	vie 10/05/19	23		
26	V	-3	Construccion de la base de datos	15 días	lun 13/05/19	vie 31/05/19	25		
27	V	-3	Datos insertados en la Base de Datos	8 días	lun 03/06/19	mié 12/06/19	26		
28	V	-9	Consultas y Joins en la Base de Datos	17 días	jue 13/06/19	vie 05/07/19	27		
29	✓	-5	vacaciones mitad de año	10 días	lun 08/07/19	vie 19/07/19	28		
30		_	Desarrollo etapa 2	40 días	lun 22/07/19	vie 13/09/19		Com	nputador 1;Comput
31			Codificación y CRUD	20 días	lun 22/07/19	vie 16/08/19	29		
32		-	Conexión base de datos	5 días	lun 19/08/19	vie 23/08/19	31		
33		-5	CRUD funcional módulos del sistema	15 días	lun 26/08/19	vie 13/09/19	32		
			Tarea		Resumen inactivo		-	Tareas externas	
			División		Tarea manual			Hito externo	\Diamond
Prove	Proyecto: Proyecto mpa				solo duración			Fecha límite	•
Fecha: dom 23/06/19 Resumen			·	Informe de resumen manual				Progreso	
			Resumen del proyecto		Resumen manual			Progreso manual	
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е			

	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
34			Pruebas de software	105 días	lun 16/09/19	vie 07/02/20		Computador 1;Comput
35			Pruebas de caja negra	16 días	lun 16/09/19	lun 07/10/19	33	
36			Pruebas de caja blanca	16 días	mar 08/10/19	mar 29/10/19	35	
37		-	Pruebas de estres	17 días	mié 30/10/19	jue 21/11/19	36	
38		-	Pruebas unitarias	16 días	vie 22/11/19	vie 13/12/19	37	
39		-	vacaciones de diciembre	40 días	lun 16/12/19	vie 07/02/20	38	
40			Modelo De Calidad	102 días	lun 10/02/20	mar 30/06/20		Computador 3;Comput
41		-	Formatos de calidad	34 días	lun 10/02/20	jue 26/03/20	39	
42		-	Elaboración de contratos	34 días	vie 27/03/20	mié 13/05/20	41	
43		-5	Construcción de manuales de usuario y operación	34 días	jue 14/05/20	mar 30/06/20	42	







