# INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

LUN 08/10/18 - MAR 30/06/20



\$ 53.354.376

**COSTO RESTANTE** 

\$ 24.956.000

% COMPLETADO

45%

# **ESTADO DEL COSTO**

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Proyecto	\$ 28.398.376	\$ 24.956.000	\$0	\$ 53.354.376	\$ 53.354.376

### PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea 9 completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto ha superado el presupuesto.



# **ESTADO DE COSTO**

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

# Intente establecer una línea base



